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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA 

REITORIA 

 
CÁLCULO DO BDI 

 
 
 

PROJETO: TERMINAL DE ÔNIBUS CAMPUS SANTO AUGUSTO 
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100, B. Floresta - CEP 98590-000 – Santo Augusto/RS 

Área Total: 321,99 m² 

Responsável Técnico: Arq. Fabiola Foderati Machado 
CREA/CAU: A39929-9 

 

 

DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI 
 

 
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. 
Página 91. 

 
 

Para a execução de obras com orçamento elaborado com a planilha SINAPI "SEM 
DESONERAÇÃO" utiliza-se o seguinte cálculo de BDI: 

 

AC Administração Central 4,00% 
S Seguro 0,40% 
R Risco e Imprevistos 1,27% 
G Garantia 0,40% 

DF Despesas Financeiras 1,23% 
L Lucro bruto 7,40% 
I Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) 6,65% 

 PIS 0,65% 
 Cofins 3,00% 
 CPRB  
 ISS 3,00% 
   

 EXECUÇÃO DE OBRAS  

 BDI Calculado 23,54% 
 BDI Adotado 23,54% 

Santa Maria, 15 de agosto de 2023. 
 

Arq. Fabiola Foderati Machado 

CREA/CAU A 39929-9 
 
 
 

Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria - RS. 
Fone: (55) 3218-9800 / E-mail: coeng@iffarroupilha.edu.br 



Objeto:

Dados de Identificação

01/11/2023

sessenta dias

local,uf

xxxxxx
Responsável Legal
Assinatura Digital

Responsável legal:
Valor da Proposta:
Validade :

Razão Social:
CNPJ nº:
Endereço:
Cidade/UF:
Telefone:
E-mail:

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA Nº 03 /202023
(Processo Administrativo n° 23243.004135/2023-91)

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução do serviço de construção do terminal 
de ônibus para o IFFar Campus Santo Augusto



Obra Bancos
Terminal de Ônibus SINAPI - 06/2023 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 07/2023 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 05/2023 - Sergipe

Total Peso (%)

75.739,82 15,49 %
55.605,89 11,37 %
9.271,14 1,90 %

40.411,89 8,26 %
74.156,56 15,16 %

142.615,23 29,16 %
5.153,84 1,05 %

14.130,64 2,89 %
15.885,29 3,25 %
21.029,12 4,30 %

625,70 0,13 %
21.282,87 4,35 %
13.197,45 2,70 %

Total do BDI 93.122,99
Total Geral 489.105,44

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total sem BDI 395.982,45

 6 COBERTURA
 7 IMPERMEABILIZAÇÃO
 8 PISOS

B.D.I. Encargos Sociais
23,54% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS
 2 GERENCIAMENTO DE OBRA
 3 

 10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
 11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 9 INSTALAÇÃO ELETRICA

 4 INFRAESTRUTURA
 5 SUPERESTRUTURA

MOVIMENTO DE TERRA



Obra
Terminal de Ônibus 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 75.739,82 15,49 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 354,97 438,52 877,04 0,18 %

 1.2  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 780,00 963,61 2.890,83 0,59 %

 1.3  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 20 875,96 1.082,16 21.643,20 4,43 %

 1.4  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 290,4 86,18 106,46 30.915,98 6,32 %

 1.5  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 321,99 48,81 60,29 19.412,77 3,97 %

 2 GERENCIAMENTO DE OBRA 55.605,89 11,37 %

 2.1  00000258 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ENGENHEIRO, MESTRE, SEG. DO 
TRABALHO) 3 MESES

% 
EXECUTA

1 45.010,44 55.605,89 55.605,89 11,37 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA 9.271,14 1,90 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

m³ 70,82 84,26 104,09 7.371,65 1,51 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 22,32 51,09 63,11 1.408,61 0,29 %

 3.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 11,66 34,08 42,10 490,88 0,10 %

 4 INFRAESTRUTURA 40.411,89 8,26 %

 4.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 143,3 54,17 66,92 9.589,63 1,96 %

 4.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 16,56 490,32 605,74 10.031,05 2,05 %

 4.3  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 131,9 16,97 20,96 2.764,62 0,57 %

 4.4  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,27 15,70 19,39 683,88 0,14 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Rio 
Grande do Sul
SBC - 07/2023 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 05/2023 - Sergipe

23,54% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.



 4.5  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 331,73 14,47 17,87 5.928,01 1,21 %

 4.6  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 357,91 12,73 15,72 5.626,34 1,15 %

 4.7  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 108 10,58 13,07 1.411,56 0,29 %

 4.8  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 16,56 213,94 264,30 4.376,80 0,89 %

 5 SUPERESTRUTURA 74.156,56 15,16 %

 5.1  2656 ORSE Lastro de brita 1 m³ 0,58 125,25 154,73 89,74 0,02 %

 5.2  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 495,82 18,37 22,69 11.250,15 2,30 %

 5.3  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 401,64 13,56 16,75 6.727,47 1,38 %

 5.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 19,16 490,32 605,74 11.605,97 2,37 %

 5.5  92874 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 19,16 35,71 44,11 845,14 0,17 %

 5.6  92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 33,24 237,97 293,98 9.771,89 2,00 %

 5.7  92482 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 111,91 244,96 302,62 33.866,20 6,92 %

 6 COBERTURA 142.615,23 29,16 %

 6.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 285,12 64,93 80,21 22.869,47 4,68 %

 6.2  92593 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 
INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

KG 4396,02 14,98 18,50 81.326,37 16,63 %

 6.3  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 
MM

m² 285,12 47,92 59,20 16.879,10 3,45 %

 6.4  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 81,8 58,35 72,08 5.896,14 1,21 %

 6.5  4652 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à base de 
epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar - R1

m² 285,12 21,77 26,89 7.666,87 1,57 %



 6.6  84042 SINAPI CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM 
BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL

M 32 201,79 249,29 7.977,28 1,63 %

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.153,84 1,05 %

 7.1  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 
DUAS DEMAOS.

m² 69,94 14,79 18,27 1.277,80 0,26 %

 7.2  6225 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO 
ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS

m² 52,8 59,43 73,41 3.876,04 0,79 %

 8 PISOS 14.130,64 2,89 %

 8.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 231,65 17,73 21,90 5.073,13 1,04 %

 8.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 231,65 31,65 39,10 9.057,51 1,85 %

 9 INSTALAÇÃO ELETRICA 15.885,29 3,25 %

 9.1  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 40 39,37 48,63 1.945,20 0,40 %

 9.2  00000088 Próprio DISPOSITIVO DR (diferencial residual), 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 
CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - INSTALADO.

UN 2 145,32 179,52 359,04 0,07 %

 9.3  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 578,62 714,82 714,82 0,15 %

 9.4  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 11,52 14,23 56,92 0,01 %

 9.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 355 4,07 5,02 1.782,10 0,36 %

 9.6  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,30 15,19 30,38 0,01 %

 9.7  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 21,83 26,96 53,92 0,01 %

 9.8  00000251 Próprio TOMADA DE FORÇA 2P+T, 20A, 250V, UM MÓDULO, MONTADA EM CONDULETE 
DE ALUMÍNIO, COMPLETA COM PLACA E CONDULETE - INSTALADA.

UN 4 50,78 62,73 250,92 0,05 %

 9.9  00000252 Próprio CURVA DE AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, BITOLA 1", COM DUAS 
LUVAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10 63,21 78,08 780,80 0,16 %

 9.10  00000254 Próprio LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 
DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 27 5,76 7,11 191,97 0,04 %

 9.11  00000255 Próprio ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", 
PAREDE DE 0,90MM, COM LUVAS, BUCHAS, PARAFUSOS, ABRAÇADEIRAS, 
INCLUSO TODO O MATERIAL PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 90 36,98 45,68 4.111,20 0,84 %



 9.12  00000214 Próprio REFLETOR LED, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA 50W, TENSÃO BIVOLT, 
TEMP COR BRANCO FRIO - INSTALADO

UN. 16 58,39 72,13 1.154,08 0,24 %

 9.13  00000087 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
45KA - INSTALADO.

UN 4 102,57 126,71 506,84 0,10 %

 9.14  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36 15,13 18,69 672,84 0,14 %

 9.15  00000092 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, 2 X 3 ", ENTERADO NO SOLO A 
70CM - INCLUSA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA E REATERRO MANUAL COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA (ENTRA NO PRÉDIO).

M 18 106,27 131,28 2.363,04 0,48 %

 9.16  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18 22,91 28,30 509,40 0,10 %

 9.17  00000259 Próprio CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DUAS VIAS, TODAS DE 10MM², PARA 
REDE AÉREA, INCLUSO CAMINHÃO CESTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 16 10,33 12,76 204,16 0,04 %

 9.18  00000260 Próprio ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COMPLETA COM PINO E ISOLADOR, INCLUSO 
CAMINHÃO CESTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 67,93 83,92 167,84 0,03 %

 9.19  00000261 Próprio ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUSO CAMINHÃO CESTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 12,07 14,91 29,82 0,01 %

 10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 21.029,12 4,30 %

 10.1  72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15 23,37 28,87 433,05 0,09 %

 10.2  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 33 45,82 56,60 1.867,80 0,38 %

 10.3  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 27 65,83 81,32 2.195,64 0,45 %

 10.4  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 15 116,84 144,34 2.165,10 0,44 %

 10.5  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2 228,47 282,25 564,50 0,12 %

 10.6  00000147 Próprio CABO DE COBRE NU, 50MM², MEIO-DURO, ENTERRADO DIRETAMENTE NO 
SOLO A 70CM DE PROFUNDIDADE, INCLUSA ESCAVAÇÃO E REATERRO.

m 120 67,77 83,72 10.046,40 2,05 %

 10.7  00000121 Próprio CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2, TIPO 
CONFORME A APLICAÇÃO - INSTALADO

UN 32 23,48 29,00 928,00 0,19 %

 10.8  00000215 Próprio PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA), 
INCLUSO BUCHA E PARAFUSO

UN. 25 5,89 7,27 181,75 0,04 %

 10.9  00000256 Próprio FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS DE ATÉ 70MM², INCLUSO 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10 42,25 52,19 521,90 0,11 %

 10.10  00000149 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO CARTUCHO E SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA 
SOLDA.

UN 19 44,65 55,16 1.048,04 0,21 %

 10.11  00000150 Próprio CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM QUATRO PARAFUSOS PARA 
DESCIDA DE SPDA - INSTALADO.

UN 2 51,65 63,80 127,60 0,03 %



 10.12  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 9 20,98 25,91 233,19 0,05 %

 10.13  00000257 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA SPDA, CORPO EM CHAPA METÁLICA 
COM PINTURA EPOXI, COM 9 TERMINAIS, TAMANHO 20X20X12CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 517,45 639,25 639,25 0,13 %

 10.14  00000220 Próprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN. 10 6,23 7,69 76,90 0,02 %

 11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 625,70 0,13 %

 11.1  00037539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 3 21,00 25,94 77,82 0,02 %

 11.2  00037557 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 2 12,55 15,50 31,00 0,01 %

 11.3  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 3 17,33 21,40 64,20 0,01 %

 11.4  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 4 KG, CLASSE BC

UN 2 196,82 226,34 452,68 0,09 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 21.282,87 4,35 %

 12.1  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 10 744,04 919,18 9.191,80 1,88 %

 12.2  00011708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 10 24,36 30,09 300,90 0,06 %

 12.3  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 123,48 38,01 46,95 5.797,38 1,19 %

 12.4  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 51,01 78,78 97,32 4.964,29 1,01 %

 12.5  89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

UN 10 36,12 44,62 446,20 0,09 %

 12.6  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 47,14 58,23 582,30 0,12 %

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.197,45 2,70 %

 13.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 321,99 2,57 3,17 1.020,70 0,21 %

 13.2  8464 ORSE Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m un 6 660,44 815,90 4.895,40 1,00 %

 13.3  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, 
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 54,27 25,00 30,88 1.675,85 0,34 %



 13.4 OUTROS 5.605,50 1,15 %

 13.4.1  101865 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m² 50 32,23 39,81 1.990,50 0,41 %

 13.4.2  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 20 90,09 111,29 2.225,80 0,46 %

 13.4.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 20 21,87 27,01 540,20 0,11 %

 13.4.4  97635 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 50 13,75 16,98 849,00 0,17 %

Total Geral 489.105,44

Total sem BDI 395.982,45

Total do BDI 93.122,99



Obra Bancos
Terminal de Ônibus SINAPI - 06/2023 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 07/2023 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 05/2023 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 100,00%

75.739,82
100,00%

75.739,82
 2 GERENCIAMENTO DE OBRA 100,00%

55.605,89
33,34%

18.539,00
33,33%

18.533,44
33,33%

18.533,44

 3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%
9.271,14

100,00%
9.271,14

 4 INFRAESTRUTURA 100,00%
40.411,89

50,00%
20.205,95

50,00%
20.205,95

 5 SUPERESTRUTURA 100,00%
74.156,56

50,00%
37.078,28

50,00%
37.078,28

 6 COBERTURA 100,00%
142.615,23

50,00%
71.307,62

50,00%
71.307,62

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
5.153,84

50,00%
2.576,92

50,00%
2.576,92

 8 PISOS 100,00%
14.130,64

40,00%
5.652,26

60,00%
8.478,38

 9 INSTALAÇÃO ELETRICA 100,00%
15.885,29

100,00%
15.885,29

 10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 100,00%
21.029,12

30,00%
6.308,74

70,00%
14.720,38

 11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%
625,70

100,00%
625,70

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%
21.282,87

100,00%
21.282,87

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
13.197,45

33,34%
4.400,03

33,33%
4.398,71

33,33%
4.398,71

36,76% 35,96% 27,28%

179.772,13 175.887,67 133.445,64

36,76% 72,72% 100,0%

179.772,13 355.659,79 489.105,44

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
23,54% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem


