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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO   

PROPONENTE IFF SÃO BORJA

EMPREENDIMENTO GINÁSIO POLI-ESPORTIVO

RESP. TECNICO: Engº Civil Valter Olea

2 - CRONOGRAMA

SERVIÇOS A EXECUTAR    

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6 MÊS - 7 MÊS - 8

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 DESPESAS INICIAIS 1.053,08 0,07% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / R$37.901,04 2,55% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 MOVIMENTO DE TERRA R$8.789,87 0,59% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 FUNDAÇÃO R$84.069,32 5,65% 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 ESTRUTURA R$139.812,90 9,39% 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 ESTRUTURA METÁLICA R$183.961,30 12,36% 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00

7 ALVENARIAS / VEDAÇÃO / DI R$69.539,05 4,67% 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00

8 ESQUADRIAS R$99.215,873 6,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 100,00

9 COBERTURA R$69.047,94 4,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 75,00 25,00 100,00

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$42.271,38 2,84% 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$67.660,33 4,54% 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00 100,00

12 R$3.169,25 0,21% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13 REVESTIMENTOS R$526.217,42 35,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

14 VIDROS R$24.443,64 1,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

15 PINTURAS R$64.188,98 4,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

16 SERVIÇOS COMPLEMENTAR R$64.240,40 4,32% 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 60,00 10,00 70,00 20,00 90,00 10,00 100,00 100,00

17 LIMPEZA GERAL PARA ENTR R$3.138,97 0,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

TOTAL R$1.488.720,74 100% 0,00 8,85% 8,85% 4,70% 13,55% 8,99% 22,54% 10,26% 32,80% 19,31% 52,11% 17,21% 69,32% 16,06% 85,38% 14,62% 100,00%

01-set-18 Eng.º Civil Valter Olea  

CREA-RS144.527  

Data SIAPE-1765732
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