
ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 (NOME DA EMPRESA)___, (n.º do CNPJ), sediada ____________(endereço 

completo)_____________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, 

portador(a) da Carteira de Identidade n.º_____ e do CPF n.º ____, firmado abaixo, declara sob 

as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, 

que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações objeto da dispensa eletrônica, especialmente sobre os prazos de execução, 

conforme consta no termo de referencia. 

A empresa deverá iniciar os trabalhos em até 05 (cinco) dias úteis da data de assinatura do 

contrato, os serviços descritos no item 1.1; 

Prazos de Execução 

O prazo previsto para a entrega dos serviços pelo fornecedor será de 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da assinatura do contrato, seguindo o cronograma de execução seguinte: 

15 (quinze) dias corridos após o início das atividades, o CONTRATADO deverá entregar a prévia 

do projeto arquitetônico completo em BIM (.dwg e/ou revit) para conferência da fiscalização 

do contrato. Neste prazo estão incluídos visitas ao campus e elaboração dos projetos; 

15 (quinze) dias corridos após a conferência do arquitetônico, o CONTRATADO deverá entregar 

a prévia dos projetos complementares completos em CAD, e/ou BIM (.dwg e/ou revit) para 

conferência da fiscalização do contrato. Neste prazo estão incluídos correções do 

arquitetônico, caso necessário, e elaboração dos complementares; 

10 (dez) dias corridos após a entrega dos complementares, o CONTRATADO deverá entregar o 

Orçamento completo, e o Memorial Descritivo dos serviços para conferência da fiscalização do 

contrato. Neste prazo estão incluídos correções dos projetos, caso necessário; 

A administração prevê 5 (cinco) dias corridos para conferência do projeto arquitetônico e 5 

(cinco) dias para conferência dos projetos complementares, totalizando 60 (sessenta) dias de 

execução. 

O não cumprimento desses prazos será considerado como inexecução do contrato, 

acarretando as penalizações previstas no contrato, ou seja, multa/impedimento de licitar, 

 

Data 

 

Assinatura do representante legal da empresa. 


